

8-11-2017  
By mail

2860

C-8I(H#)

M/01/11/17

550/17

श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 27.10.2017 को सम्पन्न हुई बैठक का

कार्यवृत्त :-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती राधिका झा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री मंगेश धिंडियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. श्री जे0पी0 जोशी, अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्रीमती गरिमा रौकली, संयुक्त सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री के0एन0 उपाध्याय, उप सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री निकुल शाह, जे0एस0डब्ल्यू0।
10. श्री एच0के0 उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. श्री आर0पी0 भट्ट, तकनीकी सलाहकार, लोक निर्माण विभाग।
12. श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग।
13. श्री पुरुषोत्तम, निदेशक, अवस्थापना, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
14. श्री विवेक सिंह चौहान, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
15. श्री वाई0के0 गंगवार, उप निदेशक, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
16. श्री एस0एस0 सामन्त, वरिष्ठ शोध अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
17. श्री डी0एस0 कछवाहा, एस0एस0ओ0 प्लानिंग सिंचाई विभाग।
18. श्री इंद्रजीत बोस, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
19. श्री के0एस0 रावत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय द्वारा मा0 प्रधानमंत्री जी के समक्ष जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप के प्रतिनिधि श्री संदीप गोखले एवं पर्यटन सचिव, श्री अमित सिंह नेगी द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

1. जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप द्वारा नई केदारपुरी के निर्माण हेतु प्रस्तावित डिजाईन का प्रस्तुतिकरण मा0 प्रधानमंत्री जी, महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया गया जिसकी सभी के द्वारा सराहा गया। बैठक में यह निर्देशित किया गया कि नई केदारपुरी का निर्माण जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप द्वारा प्रस्तुत मॉडल/डिजाईन के अनुरूप किया जाए। इस सम्बन्ध में जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप द्वारा नई केदारपुरी के पुर्ननिर्माण प्लान को तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करने पर सहमति व्यक्त की गई। अतः जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप को निर्देशित किया गया कि एक माह के अन्दर नई केदारपुरी के पुर्ननिर्माण प्लान को तैयार कर के0डी0ए0 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री केदारनाथ धाम में होने वाले सभी पुर्ननिर्माण कार्य इसी प्लान के तहत कराये जायेंगे।

(कार्यवाही- जे0एस0डब्ल्यू ग्रुप/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के0डी0ए0 एवं सचिव, पर्यटन विभाग)

2. श्री केदारनाथ धाम के जी0आई0एस0 मैपिंग के संबंध में चर्चा की गयी। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पूर्व में ही M/s IGIS Pvt. Ltd. 243/196 Rabindra Nath Tagore Marg, Dehradun का चयन किया गया है एवं उनके द्वारा Field survey का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के तौर पर केदारपुरी एवं सलंग्न क्षेत्र की जी0आई0एस0 मैपिंग दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तक करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं के0डी0ए0 के सम्पूर्ण क्षेत्र की जी0आई0एस0 मैपिंग निर्धारित समयान्तर्गत पूरा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही—M/s IGIS Pvt. Ltd / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के0डी0ए0)

3. सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ धाम में किये जा रहे पुर्ननिर्माण कार्यों की Technical feasibility को निर्धारित करने हेतु एक समिति बना दी जाये जिसमें मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0; मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग; तकनीकी सलाहकार एवं भू-वैज्ञानिक हो, जो कि हाई पावर्ड कमेटी को किसी भी कार्य के सम्बन्ध में सलाह देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त समस्त परियोजनाओं में Geo-Technical Investigation कराया जायेगा एवं इस हेतु जी0एस0आई0 / वाडिया इंस्टीट्यूट की मदद भी ली जायेगी।

(कार्यवाही—सचिव, पर्यटन विभाग)

4. मा0 प्रधानमंत्री जी को दिये गये प्रस्तुतिकरण में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि अध्यात्मिक गुफाओं को ईगतपुरी नासिक के मॉडल का अध्ययन किया जाये एवं उसी प्रकार की अध्यात्मिक गुफाओं का निर्माण किया जाये। इस सम्बन्ध में जे0एस0डब्लू0 ग्रुप को मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वह आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सचिव, पर्यटन विभाग)

5. मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 प्रधानमंत्री जी की अपेक्षानुसार कार्यों को समयान्तर्गत पूरा करवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के0डी0ए0 को निगरानी के लिए एक प्रभावी तन्त्र को विकसित करना होगा इस हेतु यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के0डी0ए0 को निर्देशित किया गया कि श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुर्ननिर्माण कार्यों को सम्पादित एवं निगरानी करने हेतु पी0एम0सी0 (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी) का शीघ्र के0डी0ए0 चयन करें। इस पी0एम0सी0 में निम्न consultant होंगे:—

- अर्बन लैण्डस्केप प्लानर
- अर्बन लैण्डस्केप आर्किटेक्ट
- टाऊन प्लानर
- कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ
- पर्यावरण विशेषज्ञ
- एम0आई0एस0 विशेषज्ञ

